
Voorwoord

In dit deel van Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht worden de verplichtingen en
risico’s van partijen met betrekking tot de aanvang en de uitvoeringsduur van het
werk behandeld.
Over dit onderwerp bestaat slechts weinig literatuur. De vele jurisprudentie laat
echter zien, dat hier nogal wat onduidelijkheden liggen. Door een systematische
behandeling hoop ik in dit vraagstuk de nodige orde te hebben geschapen.
Uit deze jurisprudentie blijkt ook, dat het belangrijkste probleem is gelegen in
vertragingen die zich met betrekking tot de aanvang en de uitvoeringsduur van
het werk voordoen. Daarom zal in het volgende deel in het bijzonder worden inge-
gaan op de rechten van aannemer en opdrachtgever met betrekking tot vergoeding
van vertragingsschade.
De opzet van dit deel is dezelfde als die van de eerder verschenen delen. Eerst wordt
de integrale tekst van de te bespreken algemene voorwaarden opgenomen. Mijn
commentaar daarop is voorzien van jurisprudentie – ook die welke niet elders is
gepubliceerd – met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland.

Wassenaar, november 1984
M.A. van Wijngaarden

Voorwoord bij de tweede druk van Deel 3 (nieuwe opzet)

Traditioneel verschijnen de Delen 3 en 4 gelijktijdig. Dat gaat deze keer niet lukken
en daarom zal ieder deel zijn eigen voorwoord hebben.

In deze nieuwe druk is aan een aantal onderwerpen extra aandacht geschonken.
Het gaat m.n. om het tijdschema en de samenloop van oorzaken van vertragingen.
Dit zijn onderwerpen die voor de praktijk van groot belang zijn en waarvan het
tweede in de afgelopen paar jaar terecht veel aandacht in de literatuur heeft gekre-
gen. In het kader van de verplichtingen rond het tijdig nakomen en de bewijsrech-
telijke problemen die daaromtrent kunnen spelen, zijn wat in de UAV 2012 (1989)
worden genoemd de bouwbespreking en de bouwvergadering van groot belang.
Deze onderwerpen zijn daarom in deze nieuwe druk afzonderlijk zichtbaar opge-
nomen.

Op het moment dat dit deel zich in de fase van de drukproeven bevond, zijn twee
nieuwe varianten van de AVA gepubliceerd (een voor overeenkomsten met consu-
menten en een zakelijke). Deze nieuwe ontwikkeling kon nog wel in de lijst met
gebruikte afkortingen worden opgenomen, maar niet in de eigenlijke tekst. Aan
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de herziening van de UAV-GC 2005 wordt reeds enige tijd gewerkt, maar wanneer
de nieuwe versie daarvan verwacht mag worden, is niet bekend.

Er is veel rechtspraak toegevoegd aan deze nieuwe druk. Om ruimte te besparen,
is een deel van de m.n. oudere rechtspraak verwijderd of in noten opgenomen.
Deze rechtspraak is vaak nog relevant, het advies is dan ook uitdrukkelijk om de
vorige drukken van dit deel (en van alle andere delen) te bewaren. De oude papieren
delen zijn niet ook nog digitaal beschikbaar. Ik neem de vrijheid dit advies uit te
breiden tot alle literatuur: ook al leven we in het digitale tijdperk, wie de oude li-
teratuur die (al dan niet) alleen op papier beschikbaar is (ongeacht van wie afkom-
stig), niet bewaart, gooit het verleden weg. Daarmee verdwijnen inzichten en zijn
oude fouten gemakkelijker weer te maken door gebrek aan kennis. Voor een goed
begrip van waar we nu staan met de rechtsontwikkeling is die oude literatuur on-
ontbeerlijk!

Mijn dank gaat uit naar demedewerkers van Uitgeverij Paris voor al het ‘technische
werk’ dat zij steeds weer verrichten en van wie Annemieke van Garling dit keer
tekende voor de correctie.

De lezer roep ik op mij te wijzen op fouten en op rechtspraak die ik over het hoofd
heb gezien en wel een plaats verdienen in deze Serie.

Het manuscript is afgesloten medio juni.

’s-Gravenhage, juni 2023
M.A.B. Chao-Duivis

Aanwijzingen bij het gebruik van deze serie

Waar in deze Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht bij uitspraken van de Raad van
Arbitrage voor de Bouwwordt vermeld ‘niet gepubliceerd’, wordt bedoeld dat deze
uitspraken niet zijn gepubliceerd in een van de gebruikelijke tijdschriften, zoals
Tijdschrift voor Bouwrecht, Bouwrecht, Tijdschrift Aanbestedingsrecht of Tijdschrift voor Ar-
bitrage.
Op de website van de Raad van Arbitrage, www.raadvanarbitrage.nl, zijn alle uit-
spraken teruggaand tot 1992 te raadplegen. Tevensworden nieuwe uitspraken aldaar
gepubliceerd. Voor uitspraken van de overheidsrechter wordt verwezen naar
www.rechtspraak.nl, waar het overgrote deel van de uitspraken van de overheids-
rechter sinds 1999 wordt gepubliceerd.
De uitspraken die in dit boek zijn verwerkt, zijn letterlijke citaten. Schrijver dezes
heeft zich de vrijheid veroorloofd een enkele keer, wanneer er sprake is van een
hinderlijke typefout, deze te verbeteren. Dat is gedaan zonder opneming van een
zin in de trant van: ‘[bedoeld zal zijn …, MC]’. Dit zou storend werken.
Een woord dat door de auteur uit de uitspraak is verwijderd, omdat het niet op de
juiste plaats stond, twee keer is geplaatst of ten onrechte is opgenomen, is tussen
vierkante haken geplaatst. Een woord dat niet in de uitspraak stond en dat door
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de auteur is opgenomen, is ook tussen vierkante haken geplaatst, met de volgende
toevoeging: […, MC].
De vindplaatsen van de uitspraken zijn vermeld, waardoor de weergave van de
uitspraken te allen tijde is te controleren. Waar gebruik is gemaakt van een uit-
spraak die niet gepubliceerd is, zijn geen typefouten hersteld.

De lijst met gebruikte afkortingen betreft de afkortingen die door de gehele serie
zijn gebruikt.
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Hoofdstuk 1

Inleiding op Deel 3 en 4

Aanvang en uitvoeringsduur van het werk en de aansprakelijkheid
in geval van vertraging

Opzet van Deel 3 en 41.1
Enkele praktische opmerkingen inzake de aanvang en uitvoeringsduur van
het werk

1.2

Enkele praktische opmerkingen inzake schadevergoeding bij vertraging1.3

1.1 Opzet van Deel 3 en 4

OnderwerpenA.
SystematiekB.
TerminologieC.

A. Onderwerpen

In Deel 3 en 4 staat het fenomeen vertraging centraal. Om te weten of er sprake is
van vertraging moet eerst bekend zijn wat de overeengekomen duur van de werk-
zaamheden is. Om dat te weten, is van belang wanneer met de werkzaamheden
begonnen moet worden en op wie verplichtingen rusten om de aanvang van het
werk op het juiste tijdstip mogelijk te doen zijn. Gaat het mis met de bouwtijd dan
rijst de vraag of bouwtijdverlenging mogelijk is en in de tweede plaats of er recht
is op schadevergoeding.
In Deel 3 gaat het om de volgende vragen: op welke partij rusten verplichtingen
betreffende aanvang en duur van de werkzaamheden en als het misgaat, komt dan
bouwtijdverlenging in beeld? In Deel 4 gaat het om de vraag of er een recht op
schadevergoeding is. Een enkele keer is ervoor gekozen een deel van een uitspraak
letterlijk in zowel Deel 3 als 4 op te nemen, omdat de onderwerpen niet duidelijk
genoeg te scheiden zijn gebleken.

Gezien de samenhang van de beide delen is het eerste hoofdstuk in beide delen
gelijkluidend. In Deel 3 zijn de regelingen opgenomen betreffende het moment
van de aanvang van de werkzaamheden en de duur ervan; in Deel 4 zijn de rege-
lingen betreffende de schadevergoeding opgenomen. Hiermee wordt niet gezegd,
dat er geen samenloop van een recht op termijnverlenging en vergoeding van ver-
tragingsschade kan zijn; het doel is de grote hoeveelheid rechtspraak zo overzich-
telijk mogelijk te presenteren. In concrete situaties zal het nodig zijn beide delen
te raadplegen.
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B. Systematiek

De systematiek van de beide delen is, zoals gebruikelijk in deze serie: na de regel-
geving volgt een gedetailleerd opgezette weergave van de belangrijkste rechtspraak.
De rechtspraak, die is opgenomen gaat in beginsel terug tot eind jaren tachtig van
de vorige eeuw, toen de UAV 1989 van kracht werd. Voor de oudere rechtspraak
zij de lezer verwezen naar de vorige drukken.

De uitspraken in deze twee delen opgenomen, zijn in beginsel alleen uitspraken
waarin de contractuele relatie beheerst werd door de UAV 2012 (1989), de AVA
2013 (herzien 2014, 1992) en de UAV-GC 2005. Uitspraken waaraan consumenten-
voorwaarden ten grondslag lagen, zullen worden opgenomen in het nog te publi-
ceren Deel 19, gewijd aan het consumentenbouwrecht.

C. Terminologie

Vertragingsschade is schade die veroorzaakt is door vertraging. Wanneer de op-
drachtgever die lijdt, wordt vaak gesproken van het recht om een boete op te leggen
aan de aannemer2 of om het toepassen van een korting op de aannemingssom die
de opdrachtgever verschuldigd is aan de aannemer. Lijdt de aannemer schade dan
wordt gesproken van vertragingsschade of stagnatieschade. Er is voor gekozen om
in de inhoudsopgave gebruik temaken van de neutralere terminologie ‘vertragings-
schade’.

1.2 Enkele praktische opmerkingen inzake de aanvang en
uitvoeringsduur van het werk

Om te kunnen beginnen aan de werkzaamheden is het nodig dat vergunningen
zijn verkregen, dat het terreinwaar gewerkt zal worden beschikbaar is, dat eventueel
een ontwerp aan de aannemer ter beschikking is gesteld etc. In deze ‘taken’ is in
de verschillende algemene voorwaarden voorzien. Daarnaast zijn er bepalingen in
de algemene voorwaarden betreffende de contractuele datum van aanvang en de
mogelijkheid van uitstel van oplevering. De termijn waarbinnen het werk moet
worden opgeleverd, wordt in de (basis)overeenkomst/het bestek bepaald, waarbij
partijen zich dienen uit te spreken of zij die termijn willen bepalen door een
einddatum vast te leggen of dat zij een bepaald aantal dagen willen noemen. In
dat laatste geval is het voorts van belang dat bepaald wordt wat onder ‘dag’ wordt
verstaan. Al naargelang de toepasselijke algemene voorwaarden dienen zich ver-
schillende opties aan. Het verdient aanbeveling de tekst van de toepasselijke alge-
mene voorwaarden daarbij strikt te volgen, wat getuige de rechtspraak niet altijd
gebeurt.

Zoals in deze serie gebruikelijk wordt met ‘aannemer’ ook gedoeld op de opdrachtnemer die onder
vigeur van de UAV-GC 2005 werkt.

2.
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Vertragingen kunnen ontstaan doordat te laat met het werk wordt begonnen,
omdat een van partijen niet aan haar verplichtingen voldoet, dan wel omdat een
vertragingsoorzaak aan een van partijen wordt toegerekend. Vertragingen ontstaan
ook gedurende de werkzaamheden. Dat doet de aandacht vestigen op het belang
van de bepalingen in de algemene voorwaarden omtrent de planning van de
werkzaamheden en op de administratie van het wel of niet halen van die planning.
Bij dit laatste is ook van groot belang dat, op een ook voor buitenstaanders als
rechters en arbiters begrijpelijke wijze, bijgehouden wordt in bouwverslagen en/of
weekrapporten en wat dies meer zij wat de oorzaak van een opgetreden vertraging
is geweest en hoelang die precies duurde. Dit laatste verdient ook aanbeveling in
die gevallen waarin niet om bouwtijdverlenging gevraagd hoeft te worden, omdat
daar op grond van de algemene voorwaarden recht op bestaat (zie m.n. par. 8 lid 5
UAV 2012).

Treedt er vertraging op en wil de aannemer bouwtijdverlenging, dan is het van
groot belang dat de formaliteiten in acht genomen worden. Het gaat hierbij om
voor de hand liggende punten als tijdige melding van het feit dat er vertraging
optreedt, van welke melding bewijs is te overleggen en waarvan niet ter discussie
kan staan dat de melding de opdrachtgever bereikte of geacht moet worden te
hebben bereikt, in niet voor tweeërlei uitleg vatbare bewoordingen en voorzien
van een omschrijving van de omstandigheden en indien mogelijk van het aantal
ermee gemoeide dagen, waarbij de terminologie gelijk is aan de contractuele ter-
minologie. De rechtspraak laat zien, dat met name de Raad van Arbitrage niet
overdreven formalistisch te werk gaat, maar daar zou men het niet van moeten
hebben.

De vertragingsoorzaak kan soms een na-ijlend effect hebben, ook dat geeft de
aannemer recht op termijnverlenging of hij kan daarom willen vragen. Ook dan
dienen de genoemde formaliteiten in acht genomen te worden.

Niet iedere vertraging die niet voor rekening van de aannemer komt, leidt tot een
aanspraak van de aannemer op de opdrachtgever. Vaak zal de aannemer andere
werkzaamheden kunnen verrichten om de vertraging ‘ongedaan temaken’. Mocht
dit gepaard gaan met extra kosten, dan is daarvoor wel de opdrachtgever aan te
spreken. Van belang in deze context is het begrip ‘kritieke pad’.3 Dat begrip wordt
wel als volgt omschreven:

‘Het kritieke pad is een aaneengesloten reeks van activiteiten in de planning met een ge-
sloten netwerk waarvan de som van de doorlooptijden samen de totale duur van het
project bepaalt. Vertraging of verstoring aan één van de activiteiten op het kritieke pad

Zie daarover uitgebreid A.F.J. Jacobs, Praktijkboek vertragingsschade in de bouw, Den Haag: Instituut
voor Bouwrecht, 2022, 2e druk, p. 39 e.v.; zie voorts het VBR Preadvies 2022, van A.F.J. Jacobs,

3.

J.W.A. Meesters, P.M. Giles, H.C. Farant, C.E. Rushton, Juridische aspecten van samenlopende ver-
tragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, m.n. p. 33 e.v.;
de Leidraad Vertraging en Verstoring, p. 3, 2022, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, gratis te
downloaden van https://www.ibr.nl/researches/leidraad-vertraging-en-verstoring-in-de-bouw/ (laat-
stelijk geraadpleegd 16 mei 2023). Zie in het algemeen over het beheersen van projecten met name
met het oog op vertragingen: F. van Berkel, Handboek Projectbeheersing in de bouw en voor instal-
latietechnische werken, Den Haag, Instituut voor Bouwrecht, 2020.
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leidt direct tot een langere doorlooptijd van het project. Dit kan alleen worden voorkomen
door ofwel een acceleratie te bewerkstelligen ofwel activiteiten in de planning te herschik-
ken.’.4

Dat termijnverlenging wordt toegestaan, wil niet per definitie zeggen dat de op-
drachtgever ook schadeplichtig is jegens de aannemer. Dit zijn twee verschillende
onderwerpen. Aan dit onderwerp is par. 4.7 in Deel 3 gewijd. Het onderwerp ter-
mijnverlenging komt in Deel 3 aan de orde; de schadevergoeding is het onderwerp
van Deel 4. Meerwerk of een wijziging opgedragen door de opdrachtgever kan ook
een reden van bouwtijdverlenging zijn. Het is vaste rechtspraak van de RvA dat
het bedrag dat de aannemer voor dat werk offreert mede omvat de extra kosten
gemoeid met het langer aanwezig moeten zijn op de bouwplaats. Dit onderwerp
komt in deze delen niet aan de orde, maar is onderwerp van Deel 5 dat na deze
delen verschijnt. De extra bouwtijd in verband met meerwerk is in Deel 3 wel
meegenomen. In Deel 16 zijn de verplichtingen van de opdrachtgever ten princi-
pale opgenomen; in het onderhavige deel gaat het vooral om de tijdigheid van het
nakomen van die verplichtingen.

1.3 Enkele praktische opmerkingen inzake schadevergoeding bij
vertraging

Het recht op vergoeding van vertragingsschade geleden door de opdrachtgever en
door de aannemer is erg verschillend geregeld. Voor de schade van de opdrachtgever
bevatten de algemene voorwaarden regelingen, die inhouden dat op voorhand de
omvang van de schade wordt gefixeerd doormiddel van boete- of kortingsbedingen.
De algemene voorwaarden bevatten niet een vergelijkbare regeling voor de schade
die de aannemer lijdt en die hij ten laste van de opdrachtgever wil brengen. De
UAV-GC 2005 bevatten wel een regeling in het geval de aannemer (opdrachtnemer)
vertragingsschade lijdt die aan de opdrachtgever is toe te rekenen. De omvang
daarvan is niet op voorhand gefixeerd. Dat betekent voor de drie in dit boek aan
de orde zijnde algemene voorwaarden, dat de aannemer, indien de vertraging aan
de opdrachtgever is toe te rekenen, recht heeft op vergoeding van de daadwerkelijk
geleden schade.

Zoals opgemerkt, is de vertragingsschade waarop de opdrachtgever recht heeft in
het algemeen op voorhand gefixeerd.5 Drie mogelijkheden dienen zich in geval
van schade aan: de schade is op een bedrag gefixeerd dat overeenkomt met de ge-
leden schade of deze is te laag of te hoog. Indien de schade te laag is gefixeerd,
probeert de opdrachtgever vaak aan die uitkomst te ontkomen, is de schade te hoog

Leidraad Vertraging en Verstoring, p. 3.4.
Afwijken van de algemene voorwaarden is voor niet-aanbestedingsplichtige opdrachtgevers zonder
meer geoorloofd; wel moet zulks in beginsel uitdrukkelijk worden gedaan. Bij aanbestedingsplich-

5.

tige opdrachtgevers doet zich de beperking voor dat zij uit hoofde van de Gids Proportionaliteit in
beginsel niet mogen afwijken van de paritair opgestelde algemene voorwaarden UAV 2012 (1989)
en UAV-GC 2005. Dit mag wel indien daartoe een dragende reden bestaat. Opmerking verdient dat
de status van de Gids Proportionaliteit en dus van dit verbod omstreden is in de juridische literatuur.
De Commissie van Aanbestedingsexperts houdt streng de hand aan de Gids.

HOOFDSTUK 120

ENKELE PRAKTISCHE OPMERKINGEN INZAKE SCHADEVERGOEDING BIJ VERTRAGING1.3



gefixeerd dan is het de aannemer die dat probeert en ommatiging vraagt. In beide
gevallen overtreft het aantal keren dat een dergelijk beroep wordt afgewezen het
aantal keren dat dat beroep wordt toegewezen aanzienlijk.

Bij het indienen van een vordering tot schadevergoeding in verband met vertra-
gingsschade dient zowel door de opdrachtgever als door de aannemer rekening
gehouden te worden met het tijdig moeten instellen van die vordering. Dit volgt
voor beide partijen uit art. 6:89 BW en voorts voor de aannemer uit par. 6 lid 15
UAV 2012 (1989) en par. 44 lid 2 UAV-GC 2005. Niet-nakoming van deze verplichting
leidt niet per se tot verlies van de aanspraak, maar wel tot een bewijslastverzwaring
van de partij die een beroep doet op vergoeding van vertragingsschade.

Er is veel rechtspraak over de soorten schade, geleden door de aannemer, die voor
vergoeding in aanmerking komen. Wat betreft het berekenen van de waarde van
deze schade mag geen beroep worden gedaan op zogenaamde nacalculatie. Bij
nacalculatie wordt de prijs van werkzaamheden bepaald aan de hand van de
daadwerkelijk gemaakte kosten, die normaliter niet dezelfde kosten zullen zijn
die in de overeenkomst zijn opgenomen. Om die reden is nacalculatie bij het bepa-
len van de schade in het algemeen niet toegestaan.
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